

๓.๑ ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๖๒ โครงการ



รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๒๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗



ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕