

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดทำโดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พรสำราญ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ สามารถกำกับดูแลทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญหรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลพรสำราญ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนตั้งหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีขึ้น

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าก้าวหน้าดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด หัวหน้ากองทุกกอง ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลพรสำราญหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๒ (๓) ข้อ ๑๓ (๕) กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้.

๑.กำหนดแนวทาง วิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔.หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๒.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินได้ตลอดระยะเวลา

๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญได้กำหนดแบ่งขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไรมีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งได้จากการกำหนดตัวชี้วัด:KPI)

ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไรซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆดั่งนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix ภาพพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักกองฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสวຍบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๓.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ โดยปีละ ๒ ครั้งต่อหนึ่งปีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลพรสำราญทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นส่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญใช้ในการเก็บข้อมูลการ
ติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐาน
ประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้น
หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา
ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรสำราญภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้องเป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลิตภัณฑ์)ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๑.๓ ความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลพรสำราญ มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายงานที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา

๑.๕ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กับระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

ประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒.เครื่องมือ

๓.กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑.การออกแบบติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างต่างประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.การสำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก สังเกต หรือวัด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓.กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้ผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งคล้ายกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๑.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรงเป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๓.๔ การสำรวจในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลพรสำราญ คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญจะมีบันทึกและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก กอง ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ แต่ละคนแต่ละสำนัก กอง ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลพรสำราญ

๖. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้กำหนดและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑ กรอบเวลา ความสอดคล้อง ความพอเพียง ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ และผลผลิต การประเมินผลกระทำการประเมินผลกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้

(๖.๑) กรอบเวลา การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๖.๒) ความสอดคล้อง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนาโดยนายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๖.๓) ความพอเพียง การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการมีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๖.๔) ความก้าวหน้า พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้ สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทั่วครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

- ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

- ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

- ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๖.๕) ประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖.๖) ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่

(๖.๗) ผลลัพธ์และผลผลิต ประชาชน ชุมชนได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๖.๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบต่อการเป็น การประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๖.๒ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

★ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

★ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

★ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

★ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

★ เปรียบเทียบผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

★ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๗.ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๗.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการ

๗.๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนร่วมได้เสีย ในท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการ

๗.๑.๒ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

๗.๑.๓ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗.๑.๔ เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

๗.๑.๕ กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณเอกสารการดำเนินการ โครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

๗.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินการโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๘. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๘.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

๘.๑.๑ แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘.๑.๒. แบบอื่นๆ ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๘.๑.๓ ข้อมูลในระบบ E-Plan (www.dla.go.th)

๘.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพบสำราญในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพบสำราญในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพบสำราญในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพบสำราญ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๘.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๙. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนของแผนงาน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนำมาประเมินผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปบรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อน อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขอย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสพผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๑๐. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐.๑ นายสุกฤษฎี ชารัมย์	ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายดำรงเกียรติ บัวนุช	กรรมการ
๑๐.๓ นายธนกร ใจแก้ว	กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวใจ หลาบมาลา	กรรมการ
๑๐.๕ นางนงลักษณ์ รักดีการ	กรรมการ
๑๐.๖ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกก่อง	กรรมการ
๑๐.๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์	กรรมการ
๑๐.๘ นางวิโรจน์ สมมุติรัมย์	กรรมการ
๑๐.๙ นายต๋อง ปะวะศรี	กรรมการ
๑๐.๑๐ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๐.๑๑ นางสาวชวลา ขอบธรรม	กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอคูเมือง และแผนชุมชนตำบลพรสำราญ

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๑.การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- ๒.การขยายเขตการจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
- ๓.การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
- ๔.การบริการสาธารณะ
- ๕.การพัฒนาแหล่งเก็บน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ๑.การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปทางการเกษตร
- ๒.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร้านค้าชุมชน
- ๓.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและอุปโภค
- ๔.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัว กลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย แนวทางพัฒนา ดังนี้

- ๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
- ๒.ด้านคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- ๓.พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
- ๔.พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- ๕.พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
- ๖.ด้านกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

๒.การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

๓.การบำรุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

๒.การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

๓.การบำรุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย แนวทางพัฒนา ดังนี้

๑.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

๒.การส่งเสริมการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

๓.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

๔.การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.การก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กร

๖.พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑.๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๑	๔๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๗๓	๕๐,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔	๕๖,๖๔๒,๔๐๐.๐๐	๖๙	๕๔,๗๓๙,๔๐๐.๐๐	๕๑	๓๘,๓๔๑,๔๐๐.๐๐
ด้านคุณภาพชีวิต	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๕๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๕๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๕๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๕๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๕๖.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐
ด้านสิ่งแวดล้อม	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓๐	๔,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐	๔,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐	๔,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐	๔,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๐	๔,๓๒๘,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๔๘	๑๒๕,๒๖๘,๑๒๒.๐๐	๑๖๐	๑๓๒,๙๙๐,๑๒๒.๐๐	๘๖	๑๓๘,๙๕๘,๕๒๒.๐๐	๑๕๕	๑๓๗,๐๕๕,๕๒๒.๐๐	๘๖	๑๒๐,๖๕๗,๕๒๒.๐๐

๑.๒.๒ ผู้บริหาร อบต.พรสำราญ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๙๗๙,๗๘๒.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๖,๕๐๖,๐๐๐.๐๐
ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๕	๖,๖๙๒,๘๘๒.๐๐
ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๐	๒๒,๔๑๕,๔๐๐.๐๐
ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑๗๓,๐๐๐.๐๐
ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๑,๑๙๒,๕๐๐.๐๐
รวม	๖๕	๓๖,๙๗๙,๗๘๒.๐๐

๑.๒.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ อบต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๖,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๔	๖,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๔	๕,๗๕๙,๑๐๐.๐๐	๒๔	๕,๗๕๙,๑๐๐.๐๐	๒๔	๕,๗๕๙,๑๐๐.๐๐
๒.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๔	๖,๖๙๒,๘๘๒.๐๐	๔	๖,๖๙๒,๘๘๒.๐๐	๔	๕,๘๐๒,๙๓๙.๓๘	๔	๕,๘๐๒,๙๓๙.๓๘	๔	๕,๘๐๒,๙๓๙.๓๘
๓.ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๐	๒๒,๔๑๕,๔๐๐.๐๐	๒๐	๒๒,๔๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๘	๒๐,๘๖๕,๕๓๘.๗๗	๑๘	๒๐,๘๖๕,๕๓๘.๗๗	๑๘	๒๐,๘๖๕,๕๓๘.๗๗
๔.ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๔	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๓	๑๕๓,๘๐๐.๐๐	๓	๑๕๓,๘๐๐.๐๐	๓	๑๕๓,๘๐๐.๐๐
๕.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๑,๑๙๒,๕๐๐.๐๐	๑๓	๑,๑๙๒,๕๐๐.๐๐	๑๒	๖๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๒	๖๕๘,๕๐๐.๐๐	๑๒	๖๕๘,๕๐๐.๐๐
รวม	๖๕	๓๖,๙๗๙,๘๘๒.๐๐	๖๕	๓๖,๙๗๙,๘๘๒.๐๐	๖๑	๓๓,๒๓๙,๘๗๘.๑๕	๖๑	๓๓,๒๓๙,๘๗๘.๑๕	๖๑	๓๓,๒๓๙,๘๗๘.๑๕

๑.๒.๔ โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ดำเนินงานแล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๙๔
๒.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการรั้วล้อมรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๐.๕
๓.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๙๔
๔.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๙๔.๔
๕.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสำราญ หมู่ที่ ๕	๒๖๓,๖๐๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๙๓.๗
๖.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพรสำราญ หมู่ที่ ๕	๔๕,๗๐๐.๐๐	๔๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐
๗.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๙๔.๕

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๘	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๔
๙	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุน้อย หมู่ที่ ๘	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๘๕.๓
๑๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๙๔
๑๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐	๓๒๐,๓๐๐.๐๐	๒๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๓.๕
๑๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยานาง บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๙๔
๑๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๑๒	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๙๔

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้น บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๓	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๙
๑๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๖	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโดม บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๔	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๑,๕๐๐.๐๐	๙๑.๘
๑๗	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๕	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑
๑๘	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๕	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕
๑๙	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชรบุรพา หมู่ที่ ๑๖	๓๒๒,๙๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘
๒๐	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ ๑๗	๓๑๙,๙๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๒.๒
๒๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ ๑๗	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๙๐.๕
๒๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ ๑๗	๒๘๓,๓๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๙

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๒๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๑๘	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๙๔
๒๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับผิวจราจรลงหินคลุก บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๙	๑๗๗,๗๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๘.๕๘

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖๖,๐๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๗๘
๒.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๔.๘
๓.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๘๒๒,๐๐๐.๐๐	๕,๒๑๔,๘๐๐.๐๐	๘๙.๕
๔.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๔๔๙.๐๐	๙๘.๙๙
๕.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓๗
๖.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๖๖,๔๐๐.๐๐	๕๖๖,๓๘๐.๐๐	๙๙.๙๙
๗.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๔.๖๕
๘.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๙.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลพรสำราญ	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๐.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปรีธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๑๓๕.๐๐	๘๘.๓๐
๑๑.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๒.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๗๖๐.๐๐	๖๙.๖
๑๓.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการอบรมด้านคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาสังคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๗๐.๐๐	๙๙.๕๖
๑๔.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๕๒๕.๐๐	๙๕
๑๕.	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๒๙๐.๐๐	๗๖.๕๘

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑๖	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๑๙	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	อุดหนุนส่วนราชการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๑๒๙.๗๗	๙๖.๒๒
๒๐	ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๔๐.๐๐	๙๔.๔๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๕.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.พรสำราญ	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๖.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมเยาวชนป้องกันภัยทางไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๔๗๐.๐๐	๖๔.๘๔
๗.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓
๘.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกมะพวงมาลา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๕
๙	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พรสำราญ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๔๐.๐๐	๖๓.๖
๑๐	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหาร ส่วนตำบลพรสำราญ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๘๔

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑.	ด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔
๒.	ด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๙๘
๓.	ด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๔.	ด้านสิ่งแวดล้อม	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริม ประชาสัมพันธผลผลิตทางการเกษตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๖๗.๐๐	๑๗.๑๖
๒.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐
๓.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้และศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตำบล ลูกจ้างประจำ ครู และพนักงานจ้าง อบต.พรสำราญ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๔๖๔.๐๐	๙๒.๕๘
๔.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเช่าพื้นที่เครื่องมือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑๑	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการชำระภาษีฉบับใหม่กับบริการเคลื่อนที่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๓๘.๐๐	๒๓
๑๒	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๖,๖๕๐.๐๐	๙๒.๗๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑.	ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	โครงการค่าใช้จ่ายการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๗๔๔,๙๕๐.๐๐	๑,๖๔๑,๐๖๐.๐๐	๙๓.๔
๒	ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๑๒.๐๐	๙๘.๔
๓	ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	อุดหนุนส่วนราชการ(อาคารกลางวัน ๖ รร.)	๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๒,๙๔๕.๐๐	๘๘.๘๐
๔	ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	งานวัสดุงานบ้านงานครัว (นม)	๑,๗๔๗,๙๓๒.๐๐	๑,๓๕๙,๖๗๒.๓๘	๗๗.๗๘

๑.๒.๕ โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ (ครุภัณฑ์) ดำเนินงานแล้วเสร็จ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โซฟารับแขก	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๓.๓๓
๒.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๙๘.๘
๓.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	พัดลมอุตสาหกรรม	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	๙๘.๖
๔.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	กล้องถ่ายรูป	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	๙๖.๘
๕.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐
๖.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐
๗.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐.๐๐	๒๔,๐๐.๐๐	๑๐๐
๘.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โต๊ะทำงาน	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๙.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๐.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Lnk Printer)	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๑.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับต้นพร้อมเก้าอี้	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๒.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เครื่องเลื่อยโซยนต์	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๓.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๖๐๐.๐๐	๙๙.๗๘
๑๔.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๕.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน (ข้าง)	๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๖.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โต๊ะทำงาน (ข้าง)	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑๗.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	แก้อื้อสำนักงาน (สำนักปลัด พัฒนาชุมชน)	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐
๑๘.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด พัฒนาชุมชน)	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐

๑.๒.๖ โครงการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.๑๓๖-๐๑๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกุ้ง	๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐

๑.๒.๗ โครงการเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๒๐๖,๒๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๑
๒.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๗๗,๔๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๒๑๖,๑๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๔
๔.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๒	๔๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๔๗,๗๐๐.๐๐	๙๙.๗๔
๕	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ที่ ๓	๔๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓
๖	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๔
๗	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรสำราญ หมู่ที่ ๕	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๓
๘	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๖	๔๔๙,๓๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๑๗.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างทางข้ามลำห้วยพร้อมกำแพงกันน้ำกัดเซาะ บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	รอลงนามในสัญญา	
๑๘.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักกาดหญ้า หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๙
๑๙.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑๓	๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๐	ยกเลิกสัญญา
๒๐.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑๓	๑๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๗.๘๔
๒๑.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการขุดลอกลำห้วยขมิ้น บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๔	๒๐๔,๒๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๑
๒๒.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๔	๕๙,๗๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๒
๒๓.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการขุดลอกสระน้ำกลางหมู่ บ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๔	๒๒๙,๙๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๑๗
๒๔.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๕	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	๙๙.๗๙

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๒๕.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชรบุรพา หมู่ที่ ๑๖	๔๙๘,๒๐๐.๐๐	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	๙๙.๗๙
๒๖.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขางน้อย หมู่ที่ ๑๗	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๙๙.๗๙
๒๗.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวทอง หมู่ที่ ๑๘	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๗๓
๒๘.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝวดินขนาดกลาง บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๙	๒,๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๐	ยกเลิกสัญญา
๒๙	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกะเข้าไฟฟ้า	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓๐	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	๖๕,๕๐๐.๐๐	๐	ยกเลิกสัญญา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ดำเนินการจริงตามข้อบัญญัติ
๙.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์ บ้านสระบัว หมู่ที่ ๗	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๐	ยกเลิกสัญญา
๑๐.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระบัว หมู่ที่ ๗	๑๓๖,๗๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๘
๑๑.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๘	๓๙๑,๔๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๔
๑๒.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านหนองดุมน้อย หมู่ที่ ๘	๗๖,๖๐๐.๐๐	๗๕,๕๐๐.๐๐	๙๘.๕๖
๑๓.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองดุมน้อย หมู่ที่ ๘	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐	ยกเลิกสัญญา
๑๔.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระปะคำ หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	๔๙๗,๓๐๐.๐๐	๙๙.๗๙
๑๕.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองงู หมู่ที่ ๑๐	๕๒,๒๐๐.๐๐	๔๗,๙๐๐.๐๐	๙๑.๗๖
๑๖.	ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองงู หมู่ที่ ๑๐	๔๔๗,๔๐๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๘

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนเสียในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่า เป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวโน้ม เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน


๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆโดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
 - ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
 - ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
 - ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
 - ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้



การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

- ๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 - ตัวบ่งชี้ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
 - ตัวบ่งชี้ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
- ๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ดังนี้
 - ตัวบ่งชี้ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (๕ คะแนน)
 - ตัวบ่งชี้ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (๕ คะแนน)
- ๓) การนำแผนไปปฏิบัติ
 - ตัวบ่งชี้ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)
 - ตัวบ่งชี้ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

- กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอใช้

คะแนน ๒๐ = ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ✦ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- ✦ มีการดำเนินการ ๘-๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- ✦ มีการดำเนินการ ๖-๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- ✦ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ลำดับที่	ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้....
	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย /)
๑.	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/
๒	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา	/
๓	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/
๔	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	/
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	/
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์	/
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	/
๘	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์	/
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	/
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน มิถุนายน	/

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ✦ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- ✦ มีการดำเนินการ ๙๐-๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ✦ ประเด็นการพิจารณา ๘๐-๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ✦ ประเด็นการพิจารณาน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้..๕..คะแนน
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	
แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	การประเมินคุณภาพของแผน	๑๐๐ คะแนน	๕

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	๖๕	๖๕
๓.๒ พันธกิจ	๕	๕
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๕
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	๑๐	๑๐
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๕	๕
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕	๑๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๐	๑๐
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕	๑๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ★ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- ★ มีการดำเนินการ ๘-๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- ★ มีการดำเนินการ ๖-๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- ★ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ลำดับที่	ผลการติดตามและประเมินผล	คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.....
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคม	—
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	—
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	—
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	—
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	—
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องสภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	—
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	—
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	—
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	—
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือน พฤษภาคม	—
	มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน	

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ★ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ★ ประเด็นการพิจารณา ๙๐-๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ★ ประเด็นการพิจารณา ๘๐-๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ★ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ไม่ได้คะแนน

แผนพัฒนา	ผลการติดตามและประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)		คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้.....๕.....
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	การติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกคล่อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ	๑๐๐ คะแนน	๕

**รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ**

ลำดับที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
	๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้	๕	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา	๓	๓
	๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
	๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
	๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่าน ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
	๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
	๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
	๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔

ลำดับที่	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
	๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔	๓	๓
	รวม	๑๐๐	๙๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ✦ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ✦ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ✦ ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ✦ ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๓ คะแนนที่ได้.....
การดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง	๑๖๐	-	-
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖๔	๔๐.๐๐	๔
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖๔	๔๐.๐๐	๔
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖๑	๓๘.๑๒	๓

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ✦ ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- ✦ มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- ✦ มีผลกระทบ ๒-๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- ✦ มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้.๕...
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ	๐	ไม่มีผลกระทบ	๕

๔.๕ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับ	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๓
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจาก การดำเนินโครงการ	๕	๕
รวมคะแนน		๓๐	๒๗

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๗ คะแนน ซึ่งมากกว่า ๒๕ คะแนน คือคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบล	/	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบล	/	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
	/	

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑-๓/๑ ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑-๓/๑

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ: =ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....

สังกัด.....

คำอธิบาย ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอหรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำที่ เกินศักยภาพของชุมชน		
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา		
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ		
๔	ได้ดำเนินโครงการ		
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโปรดระบุ ผลกระทบ.....		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๓	๔๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๗๓	๕๐,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔	๕๖,๖๔๒,๔๐๐.๐๐	๖๙	๕๔,๗๓๙,๔๐๐.๐๐	๕๑	๓๘,๓๔๑,๔๐๐.๐๐
ด้านคุณภาพชีวิต	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๔๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๔๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๔๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๔๖.๐๐	๓๖	๔๙,๕๙๘,๕๔๖.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐	๑๕	๒๗,๔๓๘,๕๗๖.๐๐
ด้านสิ่งแวดล้อม	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๙๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓๐	๔,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๐	๔,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔,๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙	๔,๓๒๙,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๔๘	๑๒๕,๒๐๘,๑๒๒.๐๐	๑๖๐	๑๗๘,๕๒๑,๗๐๐.๐๐	๑๖๖	๑๘๓,๙๕๘,๕๒๒.๐๐	๑๕๕	๑๓๗,๐๕๕,๕๒๒.๐๐	๑๒๖	๑๒๐,๖๕๗,๕๒๒.๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖-๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๒๓	๓๑.๕๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	๓๖	๒๐	๕๕.๕
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๕	๔	๒๖.๖
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	๖	๔	๖๖.๖๖
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๓๐	๑๓	๔๓.๓๓
รวม	๑๖๐	๖๔	๔๐.๐๐

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ๑๓ และข้อ ๑๔ จะต้องดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑.) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้

๒.) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ ฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๒ พันธกิจ	๕	๕
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	๑๐	๑๐
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	๕	๕
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕	๑๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๐	๑๐
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	๑๕	๑๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐

๒. สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการโดยได้ดำเนินการติดตามและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้

**สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๘

ส่วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำเข้าข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(www.dla.go.th)

ส่วนที่ ๒

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ นั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญและ อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๑.๑ โอกาส

- มีองค์ภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เป็นต้น

- มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่

- มีมัธยมศึกษาในพื้นที่

- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ

๑.๒ อุปสรรค

- ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เป็น อบต.ขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัด เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

- เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เป็นทางผ่านเศรษฐกิจของอำเภอทำให้มีการจราจรบางเส้นมีรถผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง

- ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน

- ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญกับส่วนราชการในพื้นที่
- มีผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง สนามฟุตบอล ๑ แห่ง สนามตะกร้อ จำนวน ๑ แห่ง สนามเด็กเล่น ๙ แห่ง
- มีวัด ๑๗ แห่ง โบสถ์ ๑ แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

๒.๒ จุดอ่อน

- คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ
- ราษฎรส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
- ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบน้ำ
- ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
